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Hessa skole
Consto er totalentreprenør for Hessa skole der byggetrinn 1 nå er ferdigstilt. Det nye skolebygget er i 
tre etasjer med et totalt areal på 6.500 kvadratmeter. Skolen er dimensjonert for 504 elever.

Jørn-Arne Tomasgard
redaksjonen@bygg.no

 

Veien frem mot realisering av den 
nye skolen på Hessa i Ålesunds ytre 
bydel har vært lang og kronglete. 
Dårlig kommuneøkonomi gjorde 

at byggingen ble skjøvet på flere 
ganger, men i juni 2021 ble det en-
delige politiske vedtaket gjort slik 
at byggingen kunne komme i gang 

i juni 2023. Bygget ble overlevert 
fra totalentreprenør Consto AS til 
byggherre Ålesund kommunale ei-
gedom KF (ÅKE) i slutten av fe-

Fra amfiet i fellesarealet midt i bygget. Oppe til venstre er kantine. 
Folde veggen midt i bildet kan slås sammen slik at det blir scene. Bak 
foldeveggen er en «Black box», og på andre siden av den igjen en 
folde vegg ut til gymsalen slik at man kan ha scene begge veier.

Gymsalen på 510 kvadratmeter har volleyballbane og minihåndballbane. 
Den kan deles i to slik at to klasser kan ha kroppsøving samtidig.
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bruar i år. Elevene tok skolen i bruk 
mandag 31. mars. 

– Vi har spandert kake tre gan-
ger i løpet av årene vi har jobbet 
med ny skole. Den siste gangen 
turte vi ikke feire, sier rektor Tore 
Huse. Han forteller at utviklingen 
med økt elevtall startet i 2010.

– Vi hadde innskriving i desem-

ber der det ble meldt inn 44 barn. 
Det kom 66 barn da skolen startet i 
2010. Det er et gammelt jordbruks-
område her der tre grunneiere har 
solgt til boligbygging. Det er grun-
nen til tilflyttingen. Elevtallet økte 
fra 260 til 370 over en periode. I 
tillegg ble Skarbøvik krets flyttet 
til Hessa skole. For å løse situasjo-

nen har vi satt opp brakkebygg tre 
ganger, sier rektor Huse.

Skole fra 1962 revet
Bygningsmassen var i tillegg utran-
gert. Det eldste skolebygget var fra 
1962. En del av bygningsmassen 
ble satt opp tidlig på 1970-tallet, 
mens SFO-bygget ble bygget i 

2001. Mye ble revet for å gi plass 
til den nye skolen, mens resten ri-
ves de kommende månedene slik 
at det blir plass til uteområdet i 
byggetrinn 2. Alt skal være klart 
til november. 

I byggeperioden ble kapasiteten 
på skolen tatt ned ved at 5.-7.-klas-
se fra høsten 2023 ble skysset med 

Et fellesområde og gangareal i Hessa skole. Et fellesområde i undervisningsdelen der elevene kan oppholde seg i 
pauser.

FAKTA

Sted: Ålesund
Prosjekttype: Skole
Byggherre: Ålesund kommunale eiendom KF
Totalentreprenør: Consto 
Entreprisekostnad: 230 millioner kroner ekskl. mva.
Prosjektledelse: Advansia
Areal: 6.500 kvadratmeter BTA
Arkitekt: On arkitekter og ingeniører
Landskapsarkitekt: Nordplan
Interiørarkitekt: KOI Fargestudio
Rådgivende ingeniører: RIB, RIBr, RIAku, RIV: Sweco l RIG: 
ERA Geo l RIBfy: Cowi l RIE: Kvalsund Ingeniører
Underentreprenører og leverandører: Tømrer- og betong-
arbeid, fasadekledning: Consto l Elektro, automasjon, lås 
og beslag: EL24 l Ventilasjon: Energima l Rørlegger: Vest 
Rørteknikk l Grunnarbeid: Aco Anlegg l Betongarbeid: Møre 
Entreprenør l Stål- og betongelement: Heidelberg Materi-

als Prefab l Heis: LiftTech l Stikking: Longvas Oppmåling l 
Kjerneboring: Hjelvik Betongsaging l Taktekking: Nygård Tak 
l Ytterveggselementer: Kvatro l Blåseisolering: Fjordane Iso-
lering l Tømrerarbeid: Mestada l Brannisolering og -tetting: 
Firesafe l Innerdører og glassvegger: Daloc, Firesafe l Glass 
og aluminium, vinduer l Straumsheim l Solskjerming: Vental 
l Blikkenslager: VBBlikk l Ståltrapper og rekkverk: Midthaug 
l Utvendige rekkverk: Rosing l Riving: Møre Miljøsanering 
l Gulvsliping: Sulabrands l Flytavretting: RS Gulvavretting 
l Parkett: Parkettgruppen l Maling, gulvbelegg, flis: Nime 
l Lydabsorbenter: Norsk akustikksenter l Systemhimling: 
Byggmontering Møre l Fast innredning: Grande Interiør l 
Sportsgulv og sportsutstyr: Egas Sport l Blokkvegger og 
foldevegg: Trysil Byggprodukter l Fasadeplater: Swisspearl l 
Skyvbart amfi: Fairdeal Tribuneservice l Kryssfiner og spiler: 
Woodify l Skilting og foliering: Brisk

Naturfagrommet i nye Hessa skole. På toppen av amfiet er kantine med sitteplasser med fjordutsikt.
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buss til Ratvika i indre bydel. Det 
har vært en ekstra belastning i hver-
dagen for mange, men nå kan elever 
og ansatte glede seg over flunkende 
nye, moderne skolefasiliteter.

Det er lagt opp til flerbruk. I til-
legg til å brukes til undervisning av 
elever fra 1.- til og med 7.-klasse 
planlegges det utlån av den vestli-
ge delen av bygget med blant annet 

gymsal, amfi med scene, kantine og 
kjøkken.

– Fellesfunksjonene er viktige. 
Dette er det eneste offentlige byg-
get på sørsida av Hessa, sier rek-
tor Huse. Ytre bydel har ment seg 
nedprioritert både når det gjelder 
moderne skolebygg og idrettsfasi-
liteter, men nå bygges det for fullt. 
Idretts- og kulturbygget Osane 
idrettshall er planlagt åpnet i mai 
en kilometer fra Hessa skole.

BREEAM og ZEB-O
Prosjektansvarlig i ÅKE Hanne 
Helgesen understreker at de har 
bygget så rimelig som mulig, 
samtidig som hun mener løsnin-
gene er blitt gode og funksjonelle. 
Entreprisekostnaden er på 230 mil-
lioner kroner før moms.

– Vi har bygget skikkelig, men 
nøkternt. Det er blitt en veldig fin 

skole. Vi har sett på mulige bespa-
relser sammen med totalentreprenør, 
med tanke på den økonomiske situ-
asjonen i kommunen. Vi har skåret 
ned det vi kan av kostnader både på 
selve byggingen og på drift, sier hun. 

Vidar Hofseth i Advansia som er 
prosjektleder for byggherre, trek-
ker frem at bygget skal Breeam-
sertifiseres og vil oppnå ZEB-O.

– Bygget skal produsere like 
mye energi som det bruker. Taket er 
dekket av solcellepaneler som skal 
produsere 215.000 kilowattimer i 
året. For å få ned energibruken har 
vi boret ned 11 energibrønner som 
gir vannbåren gulvvarme i alle rom, 
bortsett fra gymsalen der det er 
oppvarming gjennom ventilasjon. 
Vi har også oppgradering på isola-
sjon og tekniske anlegg. Summen 
av alt dette gjør at vi får en balanse 
mellom bruk og produksjon.

Vi er prosjektets
totalentreprenør
Takk for jobben!

Les mer på consto.no

Fra inngangspartiet på nordsiden av skolen. Her er arbeidet med uteområdet fortsatt i gang. Nærmiljøanlegget skal bygges utenfor venstre 
bildekant der gamle bygg fortsatt står.
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Robuste overflater
– Vi har hatt stort fokus på redu-
serte kostnader ved drift og ved-
likehold. Vi har lagt opp til ikke å 
ha flater som samler støv, vi har 
vegghengte reoler som forenkler 
renhold, mye robust kryssfinér og 
hardgips. Når det gjelder lyd har vi 
også lagt vekt på valg av materialer. 
Vi har spilevegger, lydabsorbenter 
på vegger og perforerte kryssfinér-
plater. Alle som kommer inn i byg-
get påpeker de gode lydforholdene, 
sier Helgesen.

I den 20 x 25,5 meter store 
gymsalen er det perforerte kryss-
finérplater på vegger. Også takpla-
tene er perforerte, noe som sikrer 
at det ikke er gjenklang i rommet. 
Gymsalen på 510 kvadratmeter har 
volleyballbane og minihåndballba-
ne, og skillevegg slik at to klasser 
kan ha kroppsøving samtidig.

Fargene er valgt ut i samarbeid 
med KOI Fargestudio for å fremme 
trivsel og læring.

Kenneth Vedlog, prosjektleder 
for totalentreprenør Consto, fortel-

ler at de rev noe av de eksisterende 
bygningsmassene gjennom ferien i 
2023 og startet grunnarbeidet i au-
gust samme år.

– Tomten er en bratt skråning 
med store høydeforskjeller fra vei-
en ovenfor til bunnen av tomten. Vi 
kjørte ut masse og tilførte stein for 
å få en solid plattform. I tillegg til 
at det var bratt, var den største ut-
fordringen lokale værforhold med 
mye vind, og nærhet til eksisterende 
skole. Vi måtte skille byggeplass og 
skoledrift tydelig, forklarer han.

Prosjektleder Hofseth forklarer 
hvordan de innrettet logistikken:

– Det ble bygget en anleggsvei 
mot vest, mens eksisterende sko-
ledrift var mot øst. Dette ble gjort 
for å skille mellom skole og byg-
gedrift med mye trafikk.

Stål og hulldekker  
i konstruksjon
– Hovedkonstruksjonen er satt opp 
med stål og hulldekker. Trappe- og 
heissjakt er bygget med betongele-
menter. Yttervegger er bygget med 

HESSA SKOLE

Sweco har bidratt som rådgivende ingeniør 
byggeteknikk, brannteknikk, akustikk og VVS. 

 
Vi takker for oppdraget!

Stikking, 3d-laserscanning, dronekartlegging, 
sjømåling og masseberegning

Vasstrandvn. 71, 6011 Ålesund

Rørleggerarbeidene 
er utført av

Tlf. 950 19 888  Flovegen 4, 6800 FØRDE

firmapost@vrt-as.no • www.vrt-as.no

Fasaden har vedlikeholdsvennlige fasadeplater. Det 6.500 kvadratmeter store bygget skal etter planen være selvforsynt 
med energi, noe solcellene på taket bidrar til.
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bindingsverk, kledd med fasadepla-
ter, forklarer Vedlog i Consto.

– Gulvene har i stor grad vinyl-
belegg, med innslag av slipt betong 
og industriparkett, mens gymsalen 
har sportsgulv. Veggene har robust-
gips, kryssfinérplater eller spiler, 
mens innvendige tak har system-
himling, sier Vedlog.

Den lange, smale og bratte tom-
ten ga noen utfordringer for utfor-
mingen. Løsningen ble å bygge 
fellesareal og alle spesialrom midt 
i bygget i 1. etasje. Østsiden av 
bygget er satt av til ren skoledrift, 
mens vestsiden med blant annet 
gymsalen også benyttes til utlån. 
1.-2.-klasse og SFO skal holde til 

i underetasjen, mens 3.-4.-klasse 
skal være i 1. etasje og 5.-7.-klas-
se i 2. etasje som er den øverste. 
Til sammen er det 21 klasser på 
skolen.

Amfiet er bygget slik at det er 
kantine med fellesområder på top-
pen, og foldevegg i bunnen som 
kan åpnes opp til scene. Bak fol-

deveggen er det en såkalt «black 
box». Dette rommet kan brukes til 
mindre forsamlinger, for eksem-
pel til film/TV. I motsatt retning i 
«Black box»-en er det foldevegg 
inn til gymsalen, slik at det også 
kan bli scene den veien til større 
arrangement.

Bingsa Industriområde, 6019 Ålesund
Telefon 70 17 87 50  •  www.byggmo.no

Systemhimlinger, veggabsorbenter 
og dusjskillevegger er utført av

Tak- og membranarbeid er utført av

Tlf. 90 88 68 88 - stian@nygaardtak.no

Vi har levert og montert  
fast og løst inventar

Hessa skole sett frå sør. Vi ser hvordan hele taket er dekket av solcellepanel. Solcellekraftverket er beregnet å produsere 260.000 kilowattimer i året. 
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TRAPPER
REKKVERK
BALKONGERBALKONGER
REKKVERK
TRAPPER

  MSYS 004

NORSK
AKKREDITERING

Sertifisert iht ISO-9001:2008

NS-EN 1090-1

 Tlf 71 20 15 00ww .midthaug.no  wTG 2306

Trapper og rekkverk 
er levert og montert av:

Riving og sanering av 
gammel skole utføres av

Tlf 9036 2000 – espen@moremiljo.no
 moremiljo.no

Energima Ålesund AS I Tel: 70 17 42 90 I energima.no

Vi har utført 
ventilasjonsarbeidene

Vi har levert og montert ytterveggselementer

Pauserom for lærere og andre ansatte.

Sløydsalen har robust industriparkett.

Et grupperom i Hessa skole.

Musikkrommet i Hessa skole.


